



Geschäftsfeld Sport
Fussballanlage Gringgen Platz 1 – Ersatz Naturrasen,
Tribünenbereich und Bandenanlage
Bauabrechnung

Antrag und Weisung
an den Gemeinderat

22. März 2017



Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen:

1. Die Bauabrechnung über den Ersatz des Naturrasens auf dem Platz 1, des Tribünenbereichs sowie der Bandenanlage der Fussballanlage Gringglen, wird mit Aufwendungen von Fr. 497'189.30 (inkl. MwSt.) und Mehrkosten von Fr. 13'189.30 genehmigt.
 2. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 13'189.30 zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 340.5030.7 genehmigt.
2. Mitteilung an
- a) Mitglieder des Stadtrats
 - b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - c) Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit
 - d) Sandra Strasser, Leiterin Sportamt



Weisung

Kredit Gemeinderat

Mit Beschluss vom 31. August 2015 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 484'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 340.5030.7 für den Ersatz des Naturrasens, des Tribünenbereichs und der Bandenanlage auf dem Platz 1 der Fussballanlage Gringglen. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in der Zeit zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung.

Bauausführung

Die Bauarbeiten erstreckten sich termingemäss vom September 2015 bis Frühjahr 2016.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung schliesst mit Aufwendungen von total Fr. 497'189.30 ab. Auf eine Anpassung an die Teuerung wird verzichtet, da im gleichen Jahr die Aufträge erteilt wurden.

Zusammenfassung

Kredit Gemeinderat	Fr.	484'000.00	
Bauabrechnung	Fr.	<u>497'189.30</u>	
Mehrkosten	Fr.	13'189.30	(+ 2.7%)

Kostenübersicht

Position	KV	Bauabrechnung	Differenz
Ersatz Naturrasen	364'000.00	352'184.70	-11'815.30
Ersatz Tribüne	55'000.00	56'449.80	1'449.80
Ersatz Bandenanlage	25'000.00	36'468.55	11'468.55
Projektierungskosten Jansen Architekten	13'000.00	13'936.85	936.85
Bauleitung/Arbeit Forst	27'000.00	38'149.40	11'149.40
Zwischentotal Brutto	484'000.00	497'189.30	13'189.30
Beitrag Sportfonds	-25'000.00	-48'400.00	23'400.00
Total Nettobelastung (inkl. MwSt.)	459'000.00	448'789.30	-10'210.70



Mehr-/Minderkostenbegründung

Bezeichnungen	Betrag	Begründung
Naturrasen	- 11'815.30	Die Gehwege wurden saniert und nicht komplett abgetragen, wodurch Kosten eingespart werden konnten.
Banden	+ 11'468.55	Die Demontage der Eternitplatten, das Richten der Pfosten sowie die Montage der neuen Verbundplatten war einiges aufwändiger als angenommen, weshalb hier ein Mehraufwand bei den Arbeitseinsätzen entstand.
Bauleitung/Arbeit Natur + Umwelt	+ 11'149.40	Hierin enthalten sind die Kosten der Bauleitung sowie die Arbeitseinsätze durch Natur und Umwelt für die Tribüne. Für den Aushub der Eisenbahnschwellen der Stehtribünen sowie das Versetzen der Granitblöcke war ein Mehraufwand gegenüber des budgetierten Arbeitseinsatzes notwendig.

Beiträge/Subventionen

Kantonaler Sportfonds

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 wurde ein Beitrag von Fr. 48'400.00 zugesichert. Der Beitrag wird nach Einreichung der Schlussabrechnung ausbezahlt.

Nettobelastung

Nach Eingang der Kostenbeteiligung des kantonalen Sportfonds von Fr. 48'400.00 beträgt die Nettobelastung Fr. 448'789.30.

Behördlicher Referent: Stadtrat Jürg Hintermeister

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



(SRB-Nr.106)

Beilagen:

1. Bauabrechnung
2. Buchhaltungsnachweis
3. Schreiben Beitrag Sportfonds