



Zeilennr. (Massnahmen-ID)	ARE-Code	AP Generation / Prio gemäss Bund	Name Paket oder Einzelmassnahme	Name Teilmassnahme	Massnahmenträger	Region	Stand der Massnahme (Q4 2015/Q1 2016)	Baubeginn / Planungsbeginn	Inbetriebnahme / ange-strebt Planungs-stand <small>abschliessen</small>	Kostenschätzung Mio CHF	Kostenschätzung Datum
329	0261- 1.2.072	2A	Glattal - Aufwertung Ortsdurchfahrten Priorität A	Bülach - Zentrumsdurchfahrt	Bülach	ZH-GT	BGK ist erstellt und gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung § 13 StrG hat stattgefunden (2013). Ingenieursubmission ist im Herbst 2016 vorgesehen. Projektierungskosten im Finanzplan für 2017/2018 enthalten. Baubeginn frühestens 2020.	01.2020		2.1	04.2013
344	0261- 1.2.047	2An	Einführung Mobilitätsmanagement in Unternehmen (MIU)		Bülach	ZH-GT	Bülach ist MIU-Partner, bei Unternehmen sind erste Ansätze für Bedarf erkennbar. Im Gestaltungsplan für Entwicklung Bülach Nord wird Mobilitätsmanagement verankert. Ab Anfang 2016 wird das Beratungsangebot vom AVF in einer erweiterten Form unter dem Namen "Impuls Mobilität" lanciert.		Daueraufg keine abe		
347	0261- 1.2.050	2An	Umsetzen kantonaler Parkplatzwegleitung	Neubaugelbiet Bülach Nord; öffentl. GP Hertiquartier inkl. Bahnhofplatz/Bushof Umsetzung ÖV- Güteklasse A	Bülach	ZH-GT	PP-Verordnung zuletzt 2009 teilrevidiert und entspricht in den meisten Punkten der kant. PP- Wegleitung. Vorschriften zur ÖV-Güteklasse A sind im öffentlichen Gestaltungsplan Bülach Nord enthalten (nur dort erreicht ÖV Klasse A) und wurden in den Teilrichtplan Verkehr aufgenommen (s. Mn-ID 380). Aktuelle Planung: Studienauftrag und öffentl. GP. Hertiquartier/Bahnhofplatz/Bushof	2015-17	04.2009	keine	
367	0261- 1.2.041	2A	Bülach – Realisierung Aufwertung Langsamverkehr	lfang-/Feldstrasse	Bülach	ZH-GT	Bauprojekt für lfang-/Feldstr. wurde vom SR im Jan. 2015 festgesetzt und mit RRB vom Mai 2015 genehmigt. Bauarbeiten haben anfangs	05.2016	11.2016	1.3	01.2016
367a	0261- 1.2.041	2A	Bülach – Realisierung Aufwertung Langsamverkehr	Neugutweg	Bülach	ZH-GT	Bauprojekt wurde vom Stadtrat im März 2016 festgesetzt. Kreditbeschluss des Gemeinderats ist im Mai 2016 erfolgt. Baubeginn ist ab 09.2016 vorgesehen.	09.2016	11.2016	0.2	02.2016
380	0261- 1.2.057	2An	Überprüfung und Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanungen	Bülach Nord	Bülach	ZH-GT	Teilrevision BZO und komm. Verkehrsplan Radwege und Fuss-/Wanderwege inkl. ÖV im Gebiet Bülach Nord sowie öffentl. GP Bülach Nord im 2015 festgesetzt und im Okt. 2015 durch BD genehmigt.		10.2015	nicht nötig	nicht nötig

bitte prüfen, ggf. korrigieren/ergänzen
bitte ergänzen