

# Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach

Mark Eberli, Stadtpräsident



# Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach

Mark Eberli, Stadtpräsident

## Resultate und getroffene Entscheide

- **Geolog. Untersuchungen:** Boden mässig tragfähig, aber machbar
- **Arbeitsplätze (AP):** Planung auf 180 AP ausgerichtet
  - ZVG-relevante AP aktuell: 146
  - Schätzung für 22 000 Einwohner: 171
- **Raumstandards**
  - Grundsatz: Mehrplatzbüros, wenige Einzelbüros
  - eigener ungeteilter Arbeitsplatz ab Arbeitspensum > 50 %
- **Schwimmbadstrasse:** Grundsatzentscheid
- **Wettbewerbsjury:** FK I und RPK bestimmen Vertreter

# Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach

Mark Eberli, Stadtpräsident

## Zeitplan - 2015

<b>1. Juli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verabschied. Antrag + Weisung Projektierungskredit</li><li>• Beschluss Kriterien und Gewichtung Ausschreibung</li></ul>
<b>31. August</b>	Genehmigung Antrag + Weisung durch Gemeinderat
<b>Ende Sept.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Start Wettbewerbsverfahren</li><li>• öffentliche Auflage Richtplan-Änderung</li></ul>
<b>Mitte Dez.</b>	Abschluss Präqualifikation

# Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach

Mark Eberli, Stadtpräsident

## Zeitplan - 2016

<b>Januar</b>	Beschluss Richtplan-Änderung durch Gemeinderat
<b>Mitte Jahr</b>	Abschluss Phase 1 Gesamtleistungsstudie
<b>Ende Jahr</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schlussbericht Jury</li><li>• Vergabe Sieger durch Stadtrat</li></ul>

# Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach

Mark Eberli, Stadtpräsident

## Zeitplan - 2017

<b>März</b>	Stadtrat beschliesst Bauprojekt
<b>Mai</b>	Gemeinderat beschliesst Bauprojekt
<b>Herbst</b>	Urnenabstimmung Bauprojekt