

Projektreporting an den Gemeinderat

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2019

mit Entscheid beim Gemeinderat oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts









Nr.	Bezeichnung	Ressort	Abteilung	Verantwortlicher Stadtrat	Verantwortliche Gemeinderat	Status	Stand der Dinge
1	Wirtschaftsförderung	Präsidiales	Stab Stadtschreiber	Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	20.09.17 Genehmigung Wirtschaftsstrategie durch Stadtrat 13.12.17 Genehmigung Rahmenkredit durch Stadtrat 12.03.18 Genehmigung Rahmenkredit durch Gemeinderat 20.07.18 Submission externes Mandat 17.09.18 Offertöffnung 03.10.18 Abbruch der Submission und Neustart 16.01.19 Mandatsvergabe durch Stadtrat an Hanser Consulting 29.01.19 Start des Wirtschaftsförderers Q2-Q4/ Liegenschaften im Zentrum: gemeinsamer Prozess der 2019 Stadt mit den Liegenschaften-Eigentümerinnen und -Eigentümern sowie dem Gewerbe
2	Revision Gemeindeordnung	Präsidiales	Stab Stadtschreiber	Mark Eberli	Spezialkommission OE Politik	●	11.07.18 Genehmigung Entwurf durch Stadtrat, anschl. Stellungnahme der Spezialkommission 14.11.18 Genehmigung Stadtrat, anschl. Vernehmlassung in den politischen Parteien 27.02.19 Verabschiedung Entwurf zur Vorprüfung an das Gemeindeamt, Vorprüfung Ende April 2019 abgeschlossen 03.07.19 Genehmigung Antrag und Weisung durch Stadtrat 04.11.19 Genehmigung Gemeinderat 27.09.20 Volksabstimmung 01.01.21 Inkraftsetzung
3	Personalverordnung und Vollziehungs- bestimmungen	Präsidiales	Stab Stadtschreiber	Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	30.01.19 Genehmigung Antrag und Weisung durch Stadtrat
4	Stadt- und Quartierentwicklung - Kultur- und Begegnungszentrum	Präsidiales	Politik und Stadtentwicklung	Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	18.5.2019 Stadtwerkstatt betr. Kultur- und Begegnungszentrum I Q3/4 2019 Standortprüfungen Q2/2020 Stadtwerkstatt betr. Kultur- und Begegnungszentrum II
5	Erachfeld Sport und Erholung	Bevölkerung und Sicherheit	Bevölkerung und Sicherheit	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	Q2/2019 Ausarbeitung von Finanzierungs- und Trägerschafts- Modellen (siehe auch Nr. 18)

Projektreporting an den Gemeinderat

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2019

mit Entscheid beim Gemeinderat oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

BEILAGE 1

Nr.	Bezeichnung	Ressort	Abteilung	Verantwortlicher Stadtrat	Verantwortliche Gemeinderat	Status	Stand der Dinge
6	Parkraum-Bewirtschaftungs-Konzept Parkierungsverordnung	Bevölkerung und Sicherheit	Bevölkerung und Sicherheit	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit		Q1/2 2019 Ausarbeitung Parkraumbewirtschaftungskonzept Q3/2019 Erstellen neue Parkierungsverordnung bzw. Parkierungsreglement Q4/2019 Antrag und Weisung an den Gemeinderat neue Parkierungsverordnung bzw. Parkierungsreglement 2020 Umsetzung Parkraum-Bewirtschaftungs-Konzept und Inkraftsetzung neue Parkierungsverordnung bzw. Reglement
7	Bürgerrechtsverordnung	Bevölkerung und Sicherheit	Bevölkerung und Sicherheit	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit		30.01.19 Genehmigung Antrag und Weisung durch den Stadtrat
8	Anbau Gruppenraum Soliboden	Bildung	Bildung	Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK		21.02.18 Genehmigung Stadtrat 03.09.18 Antrag und Weisung durch Gemeinderat genehmigt 31.12.19 Abschluss Bauarbeiten
9	Planungskredit Schulhaus-Neubau (Allmend)	Bildung	Bildung	Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK		10.01.18 Genehmigung Stadtrat 03.09.18 Rückweisung Antrag und Weisung durch Gemeinderat 28.11.18 Kredit Stadtrat für Machbarkeitsstudien 30.06.19 Abschluss Machbarkeitsstudien Q4/2019 Antrag und Weisung überarbeitet an Gemeinderat
10	Motion Tagesschule	Bildung	Bildung	Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales		03.09.18 Beschluss Gemeinderat: Motion für erheblich erklärt 18.03.19 Antrag an Gemeinderat zur Fristerstreckung um 6 Monate 30.11.19 Antrag zur Einführung an Gemeinderat
11	Ausbau Kindergarten Soligänter	Bildung	Bildung	Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK		30.01.19 Genehmigung Stadtrat Q1/2019 Antrag und Weisung an den Gemeinderat
12	Bildung Ersatz Clients und Peripherie gemäss ICT-Strategie	Bildung	Bildung	Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales		25.03.19 Information der Kommission Bildung und Soziales Q2/2019 Antrag und Weisung an den Gemeinderat im Stadtrat
13	Restatement	Finanzen und Informatik	Finanzen und Informatik	Walter Baur	RPK		05.04.17 Entscheid Stadtrat 02.10.17 Beschluss Gemeinderat 30.09.18 Restatement der Investitionen per 31.12.2017 durchgeführt Q2/2019 Restatement 2018 erfasst und Abschluss

Projektreporting an den Gemeinderat

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2019

mit Entscheid beim Gemeinderat oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts






BEILAGE 1

Nr.	Bezeichnung	Ressort	Abteilung	Verantwortlicher Stadtrat	Verantwortliche Gemeinderat	Status	Stand der Dinge
14	Einführung neue Rechnungslegung «HRM2»: Haushaltsgleichgewicht – mittelfristiger Finanzausgleich	Finanzen und Informatik	Finanzen und Informatik	Walter Baur	RPK	●	Q2/2018 Entscheid Stadtrat 30.09.18 Entscheid bewusst vertagt, da kantonale Vorgaben nicht eindeutig sind Q3/2019 Entscheid Stadtrat, Verabschiedung an Gemeinderat
15	Gestaltungsplan Herti	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	Q1/2019 Ausarbeitung Vorschriften zum Gestaltungsplan Q4/2019 Start öffentliche Auflage und Mitwirkungsverfahren Q2/2020 Entscheid Stadtrat; Abschied Gestaltungsplan z.Hd. kantonale Vorprüfung Q4/2020- Abschied Stadtrat Antrag und Weisung an Gemeinderat Q1/2021
16	Überkommunaler Richtplan	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	Q1/2019 Abschluss interkommunales Entwicklungskonzept Raum Bülach mit Kreisgemeinden erfolgt. Die Genehmigungen aller Gemeinden stehen aus. Q4/2019 Start der Überarbeitung der kommunalen Richtpläne Stadt Bülach
17	Gesamtverkehrskonzept (GVK)	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	Q4/2019 Projektstart Q1/2020 Stadtwerkstatt
18	Erachfeld Sport und Erholung	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	2019/ 2020 Planungsrechtliche Umsetzung nach Klärung der Finanzierungs- und Trägerschafts-Modelle (siehe auch Nr. 5) Mögliches Planungsmoratorium infolge Mehrwertabgabegesetz
19	Jakobstal	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	Q1/2019 1. Vorprüfung Kanton erfolgt Q4/2019 Zonenplanrevision zu Händen Stadtrat Mögliches Planungsmoratorium infolge Mehrwertabgabegesetz
20	Aufstockung Kindergarten Allmend	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	02.06.17 Genehmigung Stadtrat 06.11.17 Genehmigung Gemeinderat Q2/2019 Baubeginn Q2/2020 Bezug
21	Heizung Lindenhof	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	14.11.16 Kreditbewilligung Gemeinderat Q2-3/19 Abschied Stadtrat Antrag und Weisung an Gemeinderat
22*	Renovation Hotelzimmer goldener Kopf	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	12.07.17 Genehmigung Stadtrat 06.11.17 Genehmigung Verpflichtungskredit durch Gemeinderat

Projektreporting an den Gemeinderat




Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2019
mit Entscheid beim Gemeinderat oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

BEILAGE 1

Nr.	Bezeichnung	Ressort	Abteilung	Verantwortlicher Stadtrat	Verantwortliche Gemeinderat	Status	Stand der Dinge
							Q1/2019 Baubeginn und Vollzug
23	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK		21.05.17 Kredit vom Volk bewilligt 01.09.17 Baueingabe 02.04.18 Baubeginn 25.11.19 Übergabe an Betrieb
24	Garderobengebäude Fussballclub	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK		23.05.16 Genehmigung Verpflichtungskredit Gemeinderat 23.08.17 Genehmigung Nachtragskredit durch Stadtrat 06.11.17 Genehmigung Nachtragskredit Gemeinderat 07.03.18 Genehmigung Ausführung und Vergabe Honorarauftrag Stadtrat (SRB Nr. 55) April 2018 Baueingabe Oktober 2018 Baubeginn Ende April 2019 Bezug
25	Stadthaus	Planung und Bau	Planung und Bau	Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK		24.09.17 Kredit vom Volk bewilligt Mai 2019 Baubeginn Februar 2021 Übergabe März/April 2021 Bezug
26	Neubau Reservoir Neubruch	Umwelt und Infrastruktur	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur		12.07.17 Genehmigung Stadtrat 02.10.17 Genehmigung Kredit durch Gemeinderat Frühjahr 2018 Baubeginn Herbst 2019 Inbetriebnahme
27	Beschaffung Spezialfahrzeug Bereich Umwelt	Umwelt und Infrastruktur	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur		13.03.19 Genehmigung Antrag und Weisung durch Stadtrat

*Auftrag des Gemeinderats

Legende

-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs