

33.03 / 36.05.00

Strassen / Autokurse, Haltestellen

Kasernenstrasse, behindertengerechte Sanierung Bushaltestellen Niederflachs Nord und Kaserne samt Ersatz Unterstand

Genehmigung Kreditabrechnung

Mit Beschluss Nr. 364 vom 16. September 2020 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 12. August 2020 über die behindertengerechte Ausgestaltung der Bushaltestelle Niederflachs Nord an der Kasernenstrasse fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den erforderlichen Objektkredit von 145 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6210.5010.00/INV00268. Mit demselben Beschluss wurden auch die verschiedenen Arbeiten vergeben.

Mit Beschluss Nr. 486 vom 15. Dezember 2021 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 30. September 2021 über den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen Kaserne samt Ersatz des Unterstands an der Kasernenstrasse, Müliweg bis Autobahnbrücke A51, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat einen weiteren Objektkredit von 255 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6210.5010.00/INV00268. Mit demselben Beschluss wurden auch die verschiedenen Arbeiten vergeben.

Damit beträgt die bewilligte Kreditsumme insgesamt 400 000 Franken. Aus administrativen Gründen erfolgte die Abwicklung der beiden Vorhaben über dieselbe INV-Nummer, weil es sich um gebundene Ausgaben handelte. Dies wurde aber in den SR-Beschlüssen nicht explizit erwähnt.

Die Bauarbeiten an den Bushaltestellen Kaserne wurden zwischen Februar und April 2022 ausgeführt. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.

Die Bauarbeiten an der Bushaltestelle Niederflachs wurden zwischen Oktober und November 2022 ausgeführt. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.



Kreditabrechnung

a) Haltestelle Niederflachs Nord

Die Teil-Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 31. Dezember 2022 über die behindertengerechte Sanierung der Bushaltestellen Niederflachs Nord weist Kosten von Fr. 121 904.95 aus. Das entspricht einer Kostenunterschreitung von Fr. 23 095.05 bzw. 15.9 %.

b) Haltestellen Kaserne

Die Teil-Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 31. Dezember 2022 über den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen Kaserne samt Ersatz des Unterstands weist Kosten von Fr. 234 633.85 aus. Das entspricht einer Kostenunterschreitung von Fr. 20 366.15 bzw. 8.0 %.

Total

Die Kosten für die behindertengerechten Anpassungen der beiden Bushaltestellen betragen somit insgesamt Fr. 356 538.80. Die Kreditabrechnung schliesst mit einer Kreditunterschreitung von insgesamt Fr. 43 461.20 bzw. 10.9 % gegenüber dem bewilligten Objektkredit.

Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 16. Januar 2023 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Der im Kostenvoranschlag eingestellte Betrag «Verschiedenes, Unvorhergesehenes» wurde nicht benötigt.
- In Absprache mit den Grundeigentümern konnten die Anpassungsarbeiten kostengünstiger ausgeführt werden.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung des Bereichs Finanzen vom 16. Januar 2023, basierend auf den beiden Teilabrechnungen der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 31. Dezember 2022 über die behindertengerechten Sanierungen der Bushaltestellen Niederflachs Nord und Kaserne an der Kasernenstrasse im Betrag von insgesamt Fr. 356 538.80, Konto 6210.5010.00/INV00268, wird genehmigt.

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 32

Sitzung vom 1. Februar 2023

2. Mitteilung an:

- a) Tantanini & Partner AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach
- b) Andrea Spycher, Stadträtin
- c) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
- d) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Infrastruktur
- e) André Räber, Leiter Tiefbau
- f) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber