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Antrag 

 

 

 

Dem Stadtparlament wird beantragt, es wolle beschliessen: 

 

1. Die Kreditabrechnung über den Neubau Zentrum Müliweg wird mit Aufwendungen von  

Fr. 7 715 407.10 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 213 708.90 genehmigt. 

 

2.    Mitteilung an: 

a) Stadtrat 

b) Planung und Bau, Bereich Immobilien 

c) Soziales und Gesundheit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Weisung 

 

 

Kredite 

Am 21. Mai 2017 genehmigte das Stimmvolk einen Verpflichtungskredit von 7 737 000 Franken für 

den Neubau Zentrum Müliweg. Der Stadtrat genehmigte am 2. Mai 2018 einen Zusatzkredit infolge 

unerwartetem Altlastenvorkommen von 140 000 Franken. Der Gesamtkredit zuzüglich der 

zwischenzeitlichen eingetretenen Bauteuerung auf den Betrag des Kostenvoranschlags des 

Generalunternehmers (plus 0.9 % von Fr. 5 790 636.00 Franken exkl. MwSt) beträgt somit  

7 929 116 Franken. 

 

Bauausführung 

Die Bauarbeiten erstreckten sich von Juni 2018 bis Dezember 2019. 

 

Bauabrechnung 

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Bauabrechnung der Abteilung Immobilien vom  

9. Dezember 2020 schliesst mit Aufwendungen von total Fr. 7 715 407.10 ab.  

 

Zusammenfassung 

Baukredit Volksabstimmung Fr. 7 737 000.00 

Zusatzkredit Stadtrat Fr.  140 000.00 

Bauteuerung +0.9% (auf GU Kostenvoranschlag) Fr. 52 116.00 

Baukredit indexiert Fr. 7 929 116.00 

Bauabrechnung Fr. 7 715 407.10 

Kreditunterschreitung (-2.7%) Fr. 213 708.90 

 

Zusammensetzung Kreditunterschreitung 

Kreditunterschreitung Neubau (Volksabstimmung)         2.0% Fr.  158 943.15 

Kreditunterschreitung Altlastenbeseitigung (Stadtrat)  39.1% Fr.  54 765.75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kostenübersicht 

BKP KV Original GU Kostenvoran-

schlag indexiert 

Bauabrechnung Differenz 

0 Grundstückerwerb Fr. 551 000.00  Fr. 550 810.00 Fr. -190.00 

1 Vorbereitung Fr. 598 000.00  Fr. 329 437.15   Fr. -268 562.85 

2 Gebäude Fr. 6 253 887.00  Fr. 6 523 286.05   Fr. 269 399.05 

3 Betriebsein-   

   richtungen 

Fr. 0.00  Fr. 70 597.85   Fr. 70 597.85 

5 Baunebenerwerb Fr. 148 000.00  Fr. 152 644.95   Fr. 4 644.95 

6 Reserve Fr. 326 113.00  Fr. 0.00   Fr. -326 113.00 

9 Mobiliar Fr. 0.00  Fr. 88 631.10   Fr. 88 631.10 

Total  Fr. 7 877 000.00  Fr. 7 715 407.10 Fr.- 161 592.90 

Total indexiert Fr 7 877 000.00 Fr. 7 929 116.00 Fr. 7 715 407.10 Fr.- 213 708.90 

 

Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP) 

BKP Bezeichnung Begründungen 

114 Erdbewegungen in BKP 2 enthalten (-140 000) wurde über GU abgerechnet 

153 Erschliessungskosten (ICT) in BKP 336 verschoben (- 82 300) 

19 Projektierungskosten weniger Aufwand als erwartet (- 46 200) 

2 GU Gebäude Projektänderungen und Teuerung (+190 000) 

215 Montagebau in Stahl Fassadenreparatur (+5 600) 

250 Sanitäranlagen Zusätzliche Sanitäranschlüsse im Keller (+3 600) 

275 Schliessanlage Neue Zylinder für bestehende Briefkastenanlage (+3 600) 

281 Bodenbeläge Montage von Sockelleisten im ganzen Gebäude (+ 20 300) 

296 Spezialisten im KV nicht separat aufgeführt (+ 45 800) 

336 Schwachstrom ICT von BKP 153 (+70 600) 

511 Bewilligungen Gebühren höher als erwartet (-17 600)  

524 Kopier-Nebenkosten in KV nicht eingerechnet (+ 4 800) 

53 Versicherungen Kosten höher als erwartet (+1 500) 

550 Bauherrenleistungen Umzüge von Feldstrasse, Murgasse u. Solistrasse eingerechnet 

(+12 500) 

551 Bauherrenvertretung Minderkosten gegenüber KV (- 23 500) 

566 Aufrichte, Einweihung Minderaufwand Eigenleistung Bewohner u. Team (- 8 300) 

90 Mobilien / Einrichtung Aus GU-Vertrag (BKP 2) 150 000 in Budget-Betrag 

umgewandelt Gesamtkosten (+ 88 600) 

 



 

 

 

 

 

Subventionen 

Mit Schreiben vom 12. August 2020 der Pronovo AG wird eine Einmalvergütung für die 

Photovoltaikanlage zugesichert. Die Mittel aus dem Netzzuschlagsfond reichen jedoch derzeit nicht 

aus, um das Projekt sofort zu berücksichtigen. Mit der Verfügung der Pronovo AG vom 27. Januar 2021 

wird die Vergütung noch im Jahr 2021 ausbezahlt und entspricht 4 392 Franken. Weitere 

Subventionen sind keine zu erwarten. 

 

 

Nettobelastung 

Die Nettobelastung beträgt somit Fr. 7 711 015.10. 

 

Behördlicher Referent: Stadtrat Hanspeter Lienhart. 

 

 

 

Stadtrat Bülach 

 

 

 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 
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