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Antrag 
 
 
 

Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Kreditabrechnung über die Erstellung vom Ersatzneubau Kindergarten Witewise wird mit 

Aufwendungen von Fr. 2‘558‘239.43 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 3‘103.43 genehmigt. 

 

2. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 3‘103.43 zu Lasten des Investitionskontos 217.5030.58 

bewilligt. 

 

3.   Mitteilung an: 

a) Stadtrat 

b) Primarschule 
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Weisung 
 
 
Kredite Schulpflege und Gemeinderat 

An der Sitzung vom 15. März 2011 genehmigte die Primarschulpflege einen Kredit für eine 

Nutzungsstudie und Planerwahlverfahren von Fr. 43‘000.00. An der Sitzung vom 19. März 2013 

genehmigte die Primarschulpflege einen Kredit für die Totalunternehmer-Ausschreibung von 

Fr. 20‘000.00 und an der Sitzung vom 24. März 2014 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 2‘490‘000.00 für den Ersatzneubau Kindergarten Witewise.  
 

Somit sind bisher folgende Kredite bewilligt worden: 

 

15. März 2011 Primarschule Fr.       43‘000.00 

19. März 2013 Primarschule Fr.      20‘000.00 

24. März 2014 Gemeinderat     Fr.    2‘490‘000.00 

Total Kredite  Fr. 2‘553‘000.00 
 
 
Bauausführung 
Die projektgemässen Bauarbeiten erstreckten sich vom Juni 2014 bis Dezember 2014. 
 
Bauabrechnung 
Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Bauabrechnung des Architektur Büros BBS Ingenieure, 
Winterthur, vom 15. April 2016 schliesst mit Aufwendungen von total Fr. 2‘558‘239.43. Gemäss 
Zürcher Baukostenindex betrug die Bauteuerung seit dem Erstellen des Kostenvoranschlages (Index 
April 2013) bis zu den Arbeitsvergaben (Index April 2014) +0.48 %. 
 
Zusammenfassung 
Projektierungskredit Primarschulpflege  Fr. 43'000.00 
Ausschreibungskredit Primarschulpflege Fr. 20'000.00 
Baukredit Gemeinderat Fr. 2‘490'000.00 
Bauteuerung 0.48% (auf Fr. 445‘000.00) Fr. 2‘136.00 
Baukredit indexiert Fr. 2‘555‘136.00 
Bauabrechnung Fr. 2‘558'239.43 
Kreditüberschreitung (0.1%) Fr. 3'103.43 
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Kostenübersicht 
BKP KV Original KV indexiert Bauabrechnung Differenz 
1 Vorbereitungsarbeit Fr.  41‘000.00 Fr.  41‘000.00 Fr. 2‘720.73  Fr. -38‘279.27 
2 Gebäude Fr. 2‘106‘000.00 Fr. 2‘106‘292.80 Fr. 2‘259‘475.20  Fr. +153‘182.40 
3 Betriebseinrichtung Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 1‘522.70  Fr. +1‘522.70 
4 Umgebung Fr. 93‘000.00 Fr. 93‘446.40 Fr. 56‘898.05   Fr. -36‘548.35 
5 Baunebenkosten Fr. 265‘600.00 Fr. 266‘769.28 Fr. 194‘192.60  Fr. -72‘576.68 
9 Ausstattung Fr. 47‘400.00 Fr. 47‘627.52 Fr. 43‘430.15  Fr. -4‘197.37 
Total  Fr. 2‘553‘000.00 Fr. 2‘555‘136.00 Fr. 2‘558‘239.43  Fr. +3‘103.43 

 
Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP) 

BKP  Bezeichnungen Betrag Begründung 
111 Vorbereitungsarbeiten  Fr. - 38‘300.00 Verschiebung zu BKP 291 

214 Montagebau in Holz  Fr. + 81‘500.00 Nachträge/ Hochwasserschutzmassnahmen und 

Altlastensanierung , 

230  Elektroinstallationen  Fr. + 16‘200.00 grössere Photovoltaikanlage 5 KW/ 

Absturzsicherung und Dachlastverstärkung 

231 Apparate Starkstrom  Fr. + 1‘900.00 Energieverbrauchsmessung Heizung 

241 Zulieferung Energieträger  Fr. + 2‘300.00 Rückbau alte Fernwärmeleitung 

275 Schliessanlagen  Fr. - 2‘000.00 weniger Aufwand als Erwartet 

296 Gebäudeuntersuchung  Fr. - 3‘200.00 Untersuchung nicht vorgesehen 

421 Gärtnerarbeiten  Fr. - 35‘600.00 weniger Aufwand, kein Sonnensegel nur ein 

Sonnenstoren mont. 

510 Bewilligungen/ Gebühren  Fr. + 8‘500.00 Gebühren höher als erwartet 

550 Bauherrenleistungen  Fr. + 16‘000.00 Mehr Aufwand als erwartet 

581 Reserve  Fr. - 122‘000.00 Auf diverse BKP aufgeteilt 

584 Umzug  Fr. - 3‘500.00 weniger Aufwand als erwartet 

590 Honorare  Fr. + 26‘000.00 Mehrleistungen und Farbkonzept 

900 Mobilien  Fr. + 8‘500.00 Zusätzliche Mobilien 

930 Feuerlöscher  Fr.  - 1‘000.00 Durch DM Bau geliefert 

940 Beschriftungen  Fr.  - 2‘900.00 Beschriftung an Strasse nicht benötigt 

 
 
Einmalvergütung Swissgrid 
Mit Schreiben vom 16. März 2015 der Swissgrid, wird eine Einmalvergütung für die Photovoltaik 
Anlage von Fr. 26‘186.00 zugesichert. Der Beitrag ist eingegangen. 
 
 

Nettobelastung 

Nach Eingang des Beitrages beträgt die Nettobelastung Fr. 2‘532‘053.43 
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Aufwand gemäss Bauabrechnung Fr. 2'558'239.43 

Beitrag Swissgrid Fr. - 26'186.00 

Nettobelastung Fr. 2'532'053.43 

 

 

Behördlicher Referent: Stadträtin/Primarschulpräsidentin Virgina Locher 

 

 

Bülach, 24. Mai 2016 

SRB-Nr. 208 

 

 

Primarschulpflege Bülach 

 

 

 

Virginia Locher Markus Fischer 

Präsidentin Leiter Bildung 


