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Immobilien

Allmendstrasse 8, Stadthalle

ZVG Sechtbach, Schnittstellenprojekt Anpassung Vorplatz, Umgebung sowie Signaletik
Genehmigung Abrechnung

Kredit

Mit Beschluss-Nr. 101 vom 11. Marz 2020 genehmigte der Stadtrat im Zusammenhang mit dem
Neubau des Stadthauses einen Kredit von 290 000 Franken, um notwendige Anpassungen des
Vorplatzes und der Umgebung im Bereich der Stadthalle, des Freibades und am Polizeigebdude an der
Allmendstrasse zulasten der Investitionsrechnung vorzunehmen (Konto 5030.00/INV01025).

Einfluss Tiefbauprojekt

Mit Beschluss-Nr. 167 vom 22. April 2020 genehmigte der Stadtrat einen Kredit fiir das Tiefbauprojekt
der Abteilung Umwelt und Infrastruktur zur Erh6hung der Verkehrssicherheit bei der Bushaltestelle
Stadthalle, zur Umgestaltung der Kreuzung Allmendstrasse und Aufhebung eines Abschnitts der
Schwimmbadstrasse als 6ffentliche Strasse. Dieses Projekt ergab zum genehmigten Vorhaben der
Anpassung des Vorplatzes Stadthalle derart viele Schnittstellen, dass der Lead liber sémtliche
Bauarbeiten und die Vergabe der Baumeisterarbeiten zum Tiefbau wechselte. Im Beschluss-Nr. 167
wurde dazu ein Anteil von 173 3690.55 Franken zulasten der Investitionsrechnung (Konto
5030.00/INV01025) genehmigt. Im Beschluss-Nr. 101 vom 11. Médrz 2020 waren fiir die baulichen
Arbeiten im Kostenvoranschlag insgesamt 157 475 Franken vorgesehen.

Abrechnung

Die mit der Buchhaltung libereinstimmende Abrechnung schliesst mit Aufwendungen von

Fr. 315 668.35 (inkl. MwSt.) ab. Gegeniiber dem bewilligten Kredit ergibt sich eine Uberschreitung von
Fr. 25 668.35 (8.85 %).
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Mehr-/Minderkostenbegriindung

111}

Kostenart

Differenz

Begriindung

Baumeister

39 164.30

Vergabe Baumeister rund 16 200 Franken tiber KV.
Mehraufwand von rund 23 000 Franken fiir
Leitungssanierungen Stadthalle (Meteor- und vor
allem die Schmutzwasserleitung, die wahrend der
Bauarbeiten hervorkam und in 2 Teilstiicken
saniert werden musste) sowie neues Fundament
fur den Windkanter (Kunstwerk) und

Mehrausmasse.

Honorare Nebenkosten 5 725.00 | Mehraufwand gegeniiber KV durch zusatzliche
Planungsaufwande PL Tiefbau.

Reserve Baukosten 1 569.95 | Handldufe nicht budgetiert

Signaletik Stadthalle 7 486.05 | Weniger Stelen bendtigt, Kulturstdnder zu Lasten
Z\VG

Signaletik Freibad 9 248.55 | Weniger Stelen benétigt, Malerarbeiten zulasten
Erfolgsrechnung da klassischer Unterhalt.

Signaletik 2 043.70 | Zusatzliche Bediirfnisse Feuerwehr.

Polizeigebaude

Reserven 6 100.00 | Keine Buchungen auf diese Position.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung fiir das Schnittstellenprojekt Anpassung Vorplatz, Umgebung sowie Signaletik
wird mit Aufwendungen von Fr. 315 668.35 und einem Nachtragskredit von Fr. 25 668.35

(8.85 %) genehmigt.

2. Mitteilung an:

a) Hanspeter Lienhart, Stadtrat

b) Peter Senn, Leiter Planung und Bau

¢) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik

d) Beat Gmiinder, Leiter Immobilien
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