

Tiefbauarbeiten Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung

Sehr geehrte Grundeigentümer/innen und Anwohner/innen,

die Arbeiten im Bereich Badenerstrasse und Fabrikstrasse kommen gut voran. Aufgrund von zusätzlichen Vorbereitungen für den Hochbau (Fundamente für Pylonen) wurde das Terminprogramm leicht angepasst.

Wie bereits in der ersten Anwohnerinformation angekündigt, ist für den Rückbau der bestehenden Einmündung und für die Neuerstellung eine Sperrung der bestehenden Einmündung notwendig. Die Zu- und Wegfahrt von der Fabrikstrasse in die Badenerstrasse ist im folgenden Zeitraum nicht möglich:

Beginn Sperrung: Montag, 10. Februar 2025

Ende Sperrung: Dienstag, 25. März 2025*

*vorbehältlich Unvorherzusehendes wie Witterungsbedingungen etc.

Bauphasen:	voraussichtlicher Zeitraum*		
Phase 1: Fertigstellung Anschluss Kanalisation, Vorbereitung Badenerstrasse	20. Jan. 2025	-	07. Feb. 2025
Phase 2: Rückbau bestehende Einmündung, Erstellung neue Abschlusssteine, Belagsarbeiten	10. Feb. 2025	-	25. Mrz. 2025
Phase 3 – 4: Erstellung Übergang	26. Mrz. 2025	-	11. Apr. 2025

Verkehr / Behinderungen:

In der Phase 1 kann der Verkehr in der Badenerstrasse mit örtlichen temporären Markierungsmassnahmen weiterhin in beide Richtungen geführt werden. Die Zu- und Wegfahrt in die Fabrikstrasse bleibt in der ersten Phase gewährleistet.

In der Phase 2 ist für den Rückbau der bestehenden Einmündung eine Sperrung notwendig. In der gleichen Phase werden die neuen Beläge, ausgenommen Deckbelag, in den beiden Strassen eingebaut.

In der Phase 3 und 4 erfolgen in der Badenerstrasse lokale Änderungen an der Verkehrsführung und die Sperrung der Einfahrt zur Fabrikstrasse wird aufgehoben.

Bitte beachten Sie die Signalisationen und Absperrungen im Bauperimeter. Über Zeitpunkt und Dauer der Umstellungen der Verkehrsführung zwischen den Bauphasen werden wir Sie gerne jeweils in separaten Informationsschreiben präzise informieren.

Wir sind bestrebt, die Arbeiten zusammen mit den beauftragten Unternehmungen speditiv auszuführen. Bauherrschaft, Unternehmung und Bauleitung danken für Ihr Verständnis beim Auftreten von Einschränkungen und Immissionen im Zusammenhang mit diesen notwendigen Bauarbeiten.

Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die Bauleitung gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Gossweiler Ingenieure AG
Irajeevan Tharmalingam, Bauleitung

Baustelleninfo


Weitere Infos:



Ansprechpersonen:

Bauherrschaft: Stadt Bülach, Tiefbau Nicolas Keller
Bauleitung: Gossweiler Ingenieure AG I. Tharmalingam Tel. 044 832 32 00
Bauunternehmung: Keller Frei AG Roger Widmer Tel. 044 839 30 90

Etappierung und Verkehrsführung:



Baustelleninfo

Weitere Infos:

