

Bülach, 16. Juni 2015

Gemeinderatspräsident
Frédéric Clerc
Rathaus
8180 Bülach

Interpellation "Baufortschritt Sporthalle"

Der Stadtrat wird eingeladen, über den Projektfortschritt der Realisierung der Grosssporthalle Auskunft zu erteilen, insbesondere über folgende Punkte:

- Wer alles vertritt bei der Erstellung der Sporthalle die Interessen Bülachs?
- Ist ein wirkungsvolles Kostenplanungs- und überwachungssystem vorhanden?
- Wie sieht dieses aus und wie werden damit Kostenüberschreitungen verhindert?
- Sind aktuell für Teilbereiche bereits höhere Kosten absehbar als budgetiert?
- Um welche Teilbereiche handelt es sich und wie hoch sind die einzelnen Kosten?
- Ist ein Höchstbetrag der Kostenüberschreitung vorgesehen, der zu einem Projekthalt führt?
- Wenn ja, wie hoch ist dieser, und wenn nein, mit welcher Begründung?
- Was sind die fachlichen Gründe für die Verzögerung beim Baubeginn?
- Was sind die Gründe, dass der Termin nicht korrekt abgeschätzt worden ist?

Erstunterzeichner
Andres Bühler



Mitunterzeichner

J. Michel
C. Bode

M. Müller
R. Al