

33.03 / 39.04.10 / 23.03.40

Strassen / Wasserversorgung / Kanalisation

Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg

Instandsetzung Strasse, Ersatz Wasserleitungen und Mischabwasserleitung

Genehmigung Kreditabrechnungen

Mit Beschluss Nr. 248 vom 19. September 2018 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Hunziker Betatech AG vom 14. August 2018 über den Ersatz der Mischabwasserleitung, den Ersatz der Haupt- und Versorgungsleitungen und der Transportleitung sowie über die Strasseninstandsetzung inklusive Ersatz der Strassenbeleuchtung in der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat hierfür folgende Objektkredite als gebundene Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung (Beträge inkl. MwSt.):

a) Konto 7201.5030.00/INV00195	Mischabwasserleitung	Fr.	540 000.-
b) Konto 7101.5030.00/INV00180	Wasserleitungen	Fr.	580 000.-
c) Konto 6150.5010.00/INV00167	Strasseninstandsetzung	Fr.	585 000.-

Die Bauarbeiten wurden zwischen November 2018 und November 2019 ausgeführt. Der Deckbelageeinbau fand im Mai 2020 statt. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.

Kreditabrechnungen

a) Ersatz Mischabwasserleitung

Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG vom 28. Februar 2022 über den Ersatz der Mischabwasserleitung in der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, weist Kosten von Fr. 517 196.26 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 22 803.74 bzw. 4.2 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 2. Juni 2022 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die im Kostenvoranschlag eingestellten Beträge «Verschiedenes» und «Interne Aufwendungen» wurden nicht benötigt.

b) Ersatz Wasserleitungen

Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG vom 28. Februar 2022 über den Ersatz der Wasserleitung in der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, weist Kosten von



Fr. 512 402.80 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kostenunterschreitung von Fr. 67 597.20 bzw. 11.7 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 2. Juni 2022 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Der im Kostenvoranschlag eingestellte Betrag «Verschiedenes» und einen Teil der Regiearbeiten der Rohrlegearbeiten wurden nicht benötigt.

c) Strasseninstandsetzung

Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG vom 28. Februar 2022 über die Strasseninstandsetzung der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, weist Kosten von Fr. 569 032.80 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kostenunterschreitung von Fr. 15 967.20 bzw. 2.7 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 2. Juni 2022 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die im Kostenvoranschlag eingestellten Beträge «Verschiedenes» und «Interne Aufwendungen» bei den technischen Arbeiten wurden nicht benötigt.

Wasserlieferverträge mit Nachbargemeinden

Zum Zeitpunkt der Projektierung und Bewilligung des Objektkredits waren noch andere Wasserlieferverträge gültig. Deshalb mussten die Kosten für den Ersatz der Wasserleitungen aufgeteilt werden in «Haupt- und Versorgungsleitungen» sowie «Transportleitung». Der Beschluss wurde folglich dem Gemeinderat Bachenbülach sowie der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach zugestellt. Seit dem 1. Januar 2020 gelten neue Verträge, weshalb keine Aufteilung mehr notwendig ist und die Vertragspartner nicht mehr im Verteiler einzubeziehen sind.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG, Bülach, vom 28. Februar 2022 über den Ersatz der Mischwasserleitung in der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, mit Baukosten von Fr. 517 196.26 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 22 803.74, Konto 7201.5030.00/INV00195 (alt 710.5010.153), wird genehmigt.
2. Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG, Bülach, vom 28. Februar 2022 über den Ersatz der Wasserleitungen in der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, mit Baukosten



von Fr. 512 402.80 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 67 597.20, Konto 7101.5030.00/INV00180 (alt 701.5011.234), wird genehmigt.

3. Die Kreditabrechnung der Hunziker Betatech AG, Bülach, vom 28. Februar 2022 über die Strasseninstandsetzung der Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, mit Baukosten von Fr. 569 032.80 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 15 967.20, Konto 6150.5010.00/INV00167) (alt 620.5010.242), wird genehmigt.
4. Mitteilung an:
 - a) Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur
 - b) Andrea Spycher, Stadträtin
 - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
 - e) André Räber, Leiter Tiefbau
 - f) Jakob Surber, Brunnenmeister
 - g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber