

### **33.03**

#### **Strassen**

#### **Feldstrasse, Erachfeld- bis Kaffeestrasse; Neubau Gehweg und Erweiterung T30-Zone**

#### **Genehmigung Kreditabrechnung**

#### **Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 30 vom 28. Januar 2015 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Wüest Bauingenieure AG, Regensdorf, vom 28. November 2014 über den Neubau des Gehwegs Feldstrasse im Abschnitt Erachfeld- bis Kaffeestrasse (Ostseite) fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den erforderlichen Objektkredit von 320 000 Franken als gebundene Ausgabe zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV00047 (alt 620.5010.206). Mit demselben Beschluss wurden auch die verschiedenen Arbeiten vergeben.

Die Bauarbeiten Feldstrasse durch und zulasten der Stadt Bülach erfolgten zwischen Mai und September 2016.

In den Jahren 2017 und 2018 erfolgten die Bauarbeiten an der Grenzstrasse durch die Baudirektion Kanton Zürich/TBA. Diese beinhalteten auch den Ersatz des bestehenden Kreisels Feld-/Grenzstrasse/COOP durch eine Lichtsignalanlage. Die Bauabnahme der Grenzstrasse und damit die Bauabrechnung des Kantons (mit Kostenanteilen der Stadt Bülach) verzögerten sich. Dies infolge seitens des TBA festgestellten baulichen Qualitätsmängeln bei der Staatsstrasse und daraus folgenden längeren Klärungsgeprächen zwischen Kanton und Bauunternehmung.

Der definitive Kostenanteil an der Grenzstrasse seitens Stadt Bülach lag erst am 8. Juni 2020 vor.

Nach Vorliegen der Bauabrechnung des Kantons (samt Kosten für die Korrektur der politischen Grenze zwischen Bülach und Bachenbülach) konnte durch die WBI (Bauleitung) und mit Unterstützung der Tantanini & Partner AG, Bülach (Bauherrenvertreter) die Bauabrechnung der Feldstrasse erstellt werden.

#### **Grundeigentümerbeiträge**

Für den neuen Gehweg konnten Grundeigentümerbeiträge von insgesamt 50 490 Franken erhoben werden.



### Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 9. November 2022 über den Neubau des Gehwegs Feldstrasse im Abschnitt Erachfeld- bis Kaffeestrasse (Ostseite) weist Kosten von brutto Fr. 328 034.65 (inkl. MwSt.) aus. Die Kreditüberschreitung beträgt Fr. 8 034.65 bzw. 2.5%. Nach Abzug der Grundeigentümerbeiträge von total 50 490 Franken ergibt sich eine Nettobelastung der Stadt Bülach von Fr. 277 544.65 (inkl. MwSt.). Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. November 2022 liegt vor.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 9. November 2022 über den Neubau des Gehwegs Feldstrasse im Abschnitt Erachfeld- bis Kaffeestrasse (Ostseite) im Betrag von Fr. 328 034.65 (inkl. MwSt.) und einer Kreditüberschreitung von Fr. 8 034.65, Konto 6150.5010.00/INV00047, wird genehmigt. Für die Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 8 034.65 bewilligt. Die Nettobelastung der Stadt Bülach beträgt Fr. 277 544.65.
2. Mitteilung an:
  - a) Tantanini & Partner AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach
  - b) Andrea Spycher, Stadträtin
  - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
  - d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
  - e) André Räber, Leiter Tiefbau
  - f) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

Stadtrat Bülach

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler  
Stadtschreiber