

33.03

Strassen

Fangletenstrasse, Schaffhauser- bis Gussstrasse

Ausbau Fahrbahn, Verschiebung Gehweg Nord, Neubau Gehweg Süd

Genehmigung Kreditabrechnung

Mit Beschluss Nr. 303 vom 31. Oktober 2018 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der F. Preisig AG, Zürich, vom 1. Juli 2018 über den Ausbau der Fangletenstrasse, Schaffhauser- bis Gussstrasse als Teil der Infrastrukturanlagen Bülach, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den erforderlichen Objektkredit von 820 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.01/INV00065.

Die Bauarbeiten wurden zwischen Oktober 2018 und August 2019 ausgeführt. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.

Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung der F. Preisig AG vom 2. Dezember 2022 über den Ausbau der Fangletenstrasse, Schaffhauser- bis Gussstrasse, weist Kosten von Fr. 882 594.55 inkl. MwSt. aus. Dies entspricht einer Kreditüberschreitung von Fr. 62 594.55 bzw. 7.6 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. Dezember 2022 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Mehrkosten wie folgt:

- Das Projekt musste Richtung Knotenpunkt Soli-/Fangletenstrasse um ca. 80 m provisorischer Wegführung erweitert werden.
- Eine Kanalhaltung musste aufgrund nachträglicher Projektanpassungen auf DN 300 vergrössert werden.
- Aufgrund komplexer Bauphasen musste mehr als geplant auf den Verkehrsdienst zurückgegriffen werden.
- Bedingt durch die Auftragsassistierung beim Kantonsprojekt und dem Wechsel zu einer neuen Bauleitung während der Ausführung sind die Aufwendungen für Projektierung und Bauleitung etwas höher ausgefallen.
- Die anteilmässige Umlagerung der allgemeinen Kosten (Administration Bülach Nord) auf das Objektkonto war im Kostenvoranschlag zu tief angesetzt.



Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung der F. Preisig AG, Zürich, vom 2. Dezember 2022 über den Ausbau der Fangletenstrasse, Schaffhauser- bis Gussstrasse, mit Baukosten von Fr. 882 594.55 und mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 62 594.55, Konto 6150.5010.01/INV00065, wird genehmigt. Für die Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 62 594.55 bewilligt.
2. Mitteilung an:
 - a) F. Preisig AG, Herr Lukas Hasenfratz, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich
 - b) Andrea Spycher, Stadträtin
 - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
 - e) André Räber, Leiter Tiefbau

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber