

28.03

Immobilien

Allmendstrasse 4a, Feuerwehrgebäude, Leitzentrale Umbau und Erweiterung – Bauabrechnung Genehmigung

Kredit

Für den Umbau Leitzentrale im Feuerwehrgebäude genehmigte der Stadtrat am 9. März 2022 mit Beschluss-Nr. 75 einen Kredit von 130 000 Franken.

Bauausführung

Die projektgemässen Bauarbeiten wurden im Oktober bis November 2022 ausgeführt.

Abrechnung

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Abrechnung des Geschäftsfeld Immobilien der Stadt Bülach vom 23. Februar 2023 schliesst mit Aufwendungen von 120 057.55 Franken ab. Gegenüber dem bewilligten Kredit ergibt sich somit eine Unterschreitung von 9 942.45 Franken (-7.6 %).

Begründung Kostenunterschreitung

Die Unterschreitung des bewilligten Kredites ist im Wesentlichen auf folgenden Punkt zurückzuführen: Es ist nichts Unvorhergesehenes aufgetreten und somit wurden die Reserven und Baunebenkosten nicht gebraucht.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Die Abrechnung für den Umbau Leitzentrale im Feuerwehrgebäude, Investitionskonto 0290.5040.00 INV001144 wird mit Aufwendungen von 120 057.55 Franken und Minderkosten von 9 942.45 Franken genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - a) Andreas Müller, Stadtrat
 - b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - c) Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit
 - d) Peter Senn, Leiter Planung und Bau
 - e) Beat Gmünder, Leiter Immobilien

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 113

Sitzung vom 29. März 2023

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber