

**33.03 / 23.03.40 / 39.04.10**

**Strassen / Kanalisation / Wasserversorgung**

**Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351**

**Ersatz Wasser- und Mischabwasserleitung, Instandsetzung Strasse**

**Genehmigung Kreditabrechnungen**

Mit Beschluss Nr. 66 vom 24. Februar 2021 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 25. Januar 2021 über den Ersatz der Wasser- und Mischabwasserleitung sowie über die Strasseninstandsetzung samt Ersatz der Strassenbeleuchtung im Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat hierfür folgende Objektkredite zulasten der Investitionsrechnung (Beträge inkl. MwSt.):

a) Ersatz Wasserleitung	Konto 7101.5030.00/INV01048	Fr. 205 000.00
b) Ersatz Mischabwasserleitung	Konto 7201.5030.00/INV01058	Fr. 345 000.00
c) Instandsetzung Strasse samt Beleuchtung	Konto 6150.5010.00/INV01035	Fr. 230 000.00

Die Bauarbeiten wurden zwischen Mai und September 2021 ausgeführt. Der Deckbelag wurde im September 2022 eingebaut. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.

**Kreditabrechnungen**

a) Ersatz Wasserleitung

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der Wasserleitung im Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, weist Kosten von Fr. 158 299.05 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 46 700.95 bez. 22.8 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. November 2023 liegt vor.



Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Anstelle eines Einzelgrabens konnte ein Kombigraben für Wasser- und Mischabwasserleitung erstellt werden, wodurch keine ME-Messungen notwendig waren.
- Es wurden weniger Regiearbeiten als veranschlagt ausgeführt.
- Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Positionen «Unvorhergesehenes» und «Gärtner- und Bepflanzungsarbeiten» wurden nicht beansprucht.

#### b) Ersatz Mischabwasserleitung

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der Mischabwasserleitung im Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, weist Kosten von Fr. 305 035.75 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 39 964.25 bzw. 11.6 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. November 2023 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die Dichtheitsprüfungen, die Koordination der Grundstücksanschlussleitungen sowie die amtliche Vermessung sind günstiger ausgefallen als veranschlagt.
- Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Positionen «Unvorhergesehenes» und die Aufwendungen für Umleitung Abteilung Sicherheit wurden nicht oder nur wenig beansprucht.

#### c) Instandsetzung Strasse

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 31. Oktober 2023 über die Instandsetzung des Lägernwegs, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, weist Kosten von Fr. 203 481.85 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 26 518.15 bzw. 11.5 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. November 2023 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die Erstellung der Kandelaber sowie das Ingenieurhonorar für die Realisierung sind günstiger ausgefallen.
- Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Positionen «Unvorhergesehenes» und «Gärtnerarbeiten bei Strassenbeleuchtung» wurden nicht beansprucht.



Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der Wasserleitung im Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, mit Baukosten von Fr. 158 299.05 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 46 700.95; Konto 7101.5030.00/INV01048, wird genehmigt.
2. Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der Mischabwasserleitung im Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, mit Baukosten von Fr. 305 035.75 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 39 964.25, Konto 7201.5030.00/INV01058, wird genehmigt.
3. Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über die Instandsetzung des Lägernweg, Furtrainstrasse bis Hydrant Nr. 351, samt Ersatz Strassenbeleuchtung, mit Baukosten von Fr. 203 481.85 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 26 518.15, Konto 6150.5010.00/INV01035, wird genehmigt.
4. Mitteilung an:
  - a) Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach
  - b) Andrea Spycher, Stadträtin
  - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Infrastruktur
  - d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
  - e) Christoph Brot, Leiter Infrastruktur
  - f) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

**Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler  
Stadtschreiber