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Stadtbibliothek Bülach; Modernisierung 2. Etappe 

Kreditabrechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag und Weisung  

an das Stadtparlament 

29. Juni 2022 



 

 

 

 

 

Antrag  

 

 

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, es wolle beschliessen: 

 

1. Die Kreditabrechnung für die Modernisierung der Stadtbibliothek, 2. Etappe, mit Kosten von 

120 000 Franken zulasten des Kontos 3210.5660.00/INV01085 wird genehmigt. 

   

 

2. Mitteilung an 

a. Stadtrat 

b. Finanzen 

 



 

 

 

 

 

Bericht/Weisung 

 

 

Das Wichtige in Kürze 

Das Stadtparlament hat im Zuge der Erneuerung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2021 – 2025 

zwischen der Stadtbibliothek und der Stadt Bülach einen Kredit für die Modernisierung des 

Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses in der Höhe von 120 000 Franken gesprochen. Es 

handelt sich dabei um die zweite Modernisierungsetappe, nachdem 2019 der Kinder- und 

Ausleihbereich für insgesamt 50 000 Franken erneuert wurden.  

Die Modernisierung konnte per Ende 2021 mit Gesamtkosten von Fr. 129 263.75 abgeschlossen 

werden. Dank Rückstellungen und einem positiven Geschäftsverlauf auch während der Pandemie kann 

die Abweichung zum gesprochenen Kredit von Fr. 9 263.75 durch die Bibliothek selbst gedeckt werden. 

Dem Parlament wird die Genehmigung der Kreditabrechnung beantragt. 

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 22. Juni 2020 wurde vom damaligen Gemeinderat (heute Stadtparlament) ein 

Kredit von 120 000 Franken für die zweite Etappe der Modernisierung der Bibliothek gesprochen. 

Diese Erneuerung wurde in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt. Modernisiert wurden im Erd- sowie 

im ersten Obergeschoss der Boden (Teppich), die Wände und Beleuchtung. Ebenso wurden die Regale 

zur Medienpräsentation restauriert und der Selbstverbucher durch zwei zeitgemässe Apparate, die 

auch in Zukunft eine volle Integration in die Netzwerke gewährleisten, ersetzt.  

 

Der Kredit soll nun abgerechnet werden. 

 

Kosten 

Die Kosten für die Modernisierung wurden im Antrag und Weisung an den Gemeinderat vom  

11. März 2020 wie folgt ausgewiesen: 

Ort / Stichwort Beschreibung Kosten 

Parterre Beleuchtung, Maler, Seitenabschlüsse bei 

Regalen für Präsentation der Medien 

Fr. 21 100.- 

1. Stock Beleuchtung, Maler, Seitenabschlüsse bei 

Regalen für Präsentation der Medien, Regale 

kürzen / auf Rollen, 

18 Stühle / Comicboxen 

Fr. 73 100.- 



 

 

 

 

 

Büro Beleuchtung, Maler, Mobiliar, Teppiche Fr. 9 200.- 

Treppe Teppich Fr. 1 900-. 

Technik 2. Selbstverbucher-Automat Fr. 8 500.- 

Diverses Umzugskosten, Lohn (Aus- und Einräumen 

der Bücher) 

Fr. 5 000.- 

Reserve  Fr. 1 200.- 

Total:  Fr. 120‘000.- 

Inkl. MWST 

 

Per Abschluss der Arbeiten präsentiert sich die Abrechnung durch die Bibliothek wie folgt (Beilage 1): 

Ort / Stichwort Kosten 

Malerarbeiten Fr. 10 065.60 

Teppiche Fr. 27 676.00 

Beleuchtung Fr. 49 581.40 

Regale Fr. 1 049.55 

Möbel Fr. 11 374.50 

Diverses Fr. 265.60 

Selbstverbucher Fr. 23 645.65 

Transporte Fr. 1 662.00 

IT Fr. 1 852.45 

Personalkosten Fr. 3 000.00 

Total: Fr. 129‘263.75 

Inkl. MWST 

 

Antrag 

Die Arbeiten der zweiten Modernisierungsetappe in der Bibliothek sind abgeschlossen. Das Ergebnis  

ist ein zeitgemässer Innenausbau und moderne Infrastruktur für den Bibliotheksbetrieb der nächsten 

Jahre. Folge dessen wird nun die Kreditabrechnung für die Modernisierung der Stadtbibliothek,  

2. Etappe, mit Kosten von 120 000 Franken zulasten des Kontos 3210.5660.00/INV01085 dem 

Stadtparlament zur Genehmigung unterbreitet. Der entsprechende Buchhaltungsbeleg liegt vor 

(Beilage 2).  

 

 

 



 

 

 

 

 

Totalkosten Modernisierung 2. Etappe    Fr. 129 263.75  

Kredit durch die Stadt Bülach     Fr. 120 000.00  

Abweichung        Fr     9 263.75  

 

Die Abweichung von Fr. 9 263.75 (7.72 Prozent) kann von der Stadtbibliothek durch getätigte 

Rückstellungen und einem guten Geschäftsverlauf (auch während der Pandemie) selbst getragen 

werden. Dadurch ergeben sich für die Stadt Bülach im Hinblick auf den gesprochenen Kredit keine 

Mehrkosten. 

Begründet wird der Fehlbetrag hauptsächlich durch die Anschaffung eines zweiten Selbstverbuchers.  

 

Das Stadtparlament wird gebeten, der Vorlage zuzustimmen. 

 

 

Kontaktperson 

Für weitere Auskünfte steht gerne zur Verfügung:  

- Bönicke Lorenz, Leiter Politik und Präsidiales, Telefon 044 863 11 24; Mail 

lorenz.boenicke@buelach.ch 

 

Behördlicher Referent: Stadtpräsident Mark Eberli. 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

(SRB-Nr. 234) 

 

Beilagen: 

1. Abrechnung Bibliothek vom 24. November 2021      

2. Buchhaltungsbeleg Finanzen Stadt Bülach vom 15. März 2022    
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Modernisierung

2020/2021

Was Wer Betrag inkl. MWST

Teppiche Scheidegger 26’767.00

Maler Schweizer 10’065.60

Beleuchtung Berger 49’581.40

Regale Sutter 1’049.55

Möbel 5’120.00

Diverses 265.60

Möbel Erba 6’254.50

Transport Reissverschluss 1’662.00

Selbstverbucher InfoMedis 23’645.65

IT-Anpassungen Predata 1’852.45

Personalkosten 3’000.00

Total 129’263.75

Beitrag Stadt 120’000.00

Defizit 9’263.75

Abrechnung Stadt Bülach

Erhalten 2020 21’000.00

Erhalten 2021 80’000.00

Rechnung 2021 19’000.00

Total 120’000.00
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0 120'000.00
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o 120'000.00
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0.00 0.00

o 0.00

Keine
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Ausgaben
2020 - 2021
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2020 - 2021
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Kanta
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120'000.00

0.00
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