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Schulhaus Lindenhof
Belagssanierung Pausenplatz

Genehmigung Abrechnung

Kredit

Stadt Biilach &=

Mit Beschluss Nr. 24 vom 27. Januar 2021 genehmigte der Stadtrat im Zusammenhang mit der

Erneuerung der Heizanlage einen Kredit von 106 000 Franken, um den sanierungsbediirftigen

Pausenplatz neu zu erstellen (Konto 5030.00 / INVO0139).

Abrechnung

Die mit der Buchhaltung libereinstimmende Abrechnung schliesst mit Aufwendungen von

Fr. 77 389.40 (inkl. MwSt.) ab. Gegeniiber dem bewilligten Kredit ergibt sich eine Unterschreitung von

Fr. 28 610.60 (-27%).

Begriindung Kostenunterschreitung

Das Tiefbauingenieur Biiro Hunziker Betatech AG, Biilach, begriindet die Unterschreitungen im

Wesentlichen wie folgt:

BKP Bezeichnung Betrag | Begriindung
415 Metallbauarbeiten -3 000 | Nicht benoétigt
421 Gartnerarbeiten -8 000 | Spielhligel musste nicht abgetragen
werden
422 Einfriedungen -2 000 | Keine Zaunarbeiten ausgefiihrt
460 Tiefbauarbeiten -8 000 | Keine Regiearbeiten ausgefiihrt
Unvorhergesehenes -5 000 | Nicht benétigt
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Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung fiir die Belagssanierung des Pausenplatzes beim Schulhaus Lindenhof wird mit
Aufwendungen von Fr. 77 389.40 und Minderkosten von Fr. 28 610.60 genehmigt.

2. Mitteilung an:
a) Hanspeter Lienhart, Stadtrat
b) Virginia Locher, Stadtratin und Primarschulprésidentin
c) Peter Senn, Leiter Planung und Bau
d) Markus Fischer, Leiter Bildung
e) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
f) Beat Gmiinder, Leiter Immobilien

Stadtrat Biilach

-

Mark Eberli Christian Mihlethaler
Stadtprasident Stadtschreiber



