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33.03 

Strassen 

Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit bei Bushaltestelle Stadthalle,  

Umgestaltung Kreuzung 

Genehmigung Kreditabrechnung 

 

 

Mit Beschluss Nr. 167 vom 22. April 2020 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Tantanini & Partner 

AG, Bülach, vom 28. Februar 2020 über die Erhöhung der Verkehrssicherheit bei der Bushaltestelle 

Stadthalle und die Umgestaltung des Knotens Allmend-/Schwimmbadstrasse fest. Gleichzeitig 

bewilligte der Stadtrat den erforderlichen Objektkredit von 500 000 Franken als gebundene Ausgabe 

zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV00237. 

 

Die Bauarbeiten wurden vom Juni bis Dezember 2020 ausgeführt. Bei der Abnahme wurden keine 

Mängel festgestellt. 

 

Kreditabrechnung 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 15. September 2022 über die Erhöhung der 

Verkehrssicherheit bei der Bushaltestelle Stadthalle und die Umgestaltung des Knotens Allmend-

/Schwimmbadstrasse weist Kosten von Fr. 524 857.90 inkl. MwSt. aus. Dies entspricht einer 

Kreditüberschreitung von Fr. 24 857.90 bzw. 5.0 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen 

vom 26. September 2022 liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründen die Mehrkosten wie folgt: 

- Infolge geringer Mächtigkeit und schlechter Qualität des bestehenden Kieskoffers musste die 

Fundationsschicht komplett ersetzt werden. 

- Aufgrund des schlechten Zustands der Abschlüsse im Überfahrtsbereich mussten der Belag sowie 

die Randabschlüsse im Gehweg, Bereich Stadthallenparkplatz, ersetzt werden. 

 

 

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur beschliesst der Stadtrat: 

 

1. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 15. September 2022 über die 

Erhöhung der Verkehrssicherheit bei der Bushaltestelle Stadthalle und die Umgestaltung des  
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Knotens Allmend-/Schwimmbadstrasse mit Baukosten von Fr. 524 857.90 und mit einer 

Kreditüberschreitung von Fr. 24 857.90, Konto 6150.5010.00/INV00237, wird genehmigt. Für die 

Kreditüberschreitung wird ein entsprechender Nachtragskredit bewilligt. 

 

2. Mitteilung an: 

a) Tantanini & Partner AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach 

b) Andrea Spycher, Stadträtin 

c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik 

d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur 

e) Beat Gmünder, Leiter Immobilien 

f) André Räber, Leiter Tiefbau 

g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau 

h) Gossweiler Ingenieure AG, (Stadtingenieur- und geometerbüro) 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 


