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23.03.40 

Kanalisation 

Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis Haus Nr. 12 

Ersatz Mischabwasserkanalisation 

Genehmigung Kreditabrechnung 

 

 

Mit Beschluss Nr. 253 vom 19. September 2018 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der F. Preisig AG, 

Zürich, vom 10. Juli 2018 über den Ersatz der Mischabwasserkanalisation in der Schützenmattstrasse, 

Schaffhauserstrasse bis Schützenmattstrasse 12, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den 

erforderlichen Objektkredit von 230 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung, Konto 

7201.5030.00/INV00221. 

 

Die Bauarbeiten wurden zwischen Oktober 2018 und August 2019 ausgeführt. Bei der Abnahme 

wurden keine Mängel festgestellt. 

 

Kreditabrechnung 

Die Kreditabrechnung der F. Preisig AG vom 2. Dezember 2022 über den Ersatz der 

Mischabwasserkanalisation in der Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis Schützenmattstrasse 

12, weist Kosten von Fr. 261 735.34 inkl. MwSt. aus. Dies entspricht einer Kostenüberschreitung von 

Fr. 31 735.34 bzw. 13.8 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. Dezember 2022 

liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründet die Mehrkosten wie folgt: 

- Zwei Haltungen wurden aufgrund nachträglicher Projektanpassungen anstelle DN 300 mit einem 

Durchmesser von DN 400 ausgeführt. 

- Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der Schaffhauserstrasse waren im Knotenbereich 

mehrere Bauphasen mit Provisorien nötig als geplant. 

- Die Kosten für die Verkehrsumleitung und den Verkehrsdienst fielen höher aus als abgeschätzt. 
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Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur beschliesst der Stadtrat: 

 

1. Die Kreditabrechnung der F. Preisig AG, Zürich, vom 2. Dezember 2022 über den Ersatz der 

Mischabwasserkanalisation in der Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis 

Schützenmattstrasse Nr. 12, mit Baukosten von Fr. 261 735.34 und mit einer 

Kostenüberschreitung von Fr. 31 735.34, Konto 7201.5030.00/INV00221, wird genehmigt. Für die 

Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 31 735.34 bewilligt. 

 

2. Mitteilung an: 

a) F. Preisig AG, Herr Lukas Hasenfratz, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich 

b) Andrea Spycher, Stadträtin 

c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik 

d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur 

e) André Räber, Leiter Tiefbau 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 


