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33.03 / 23.03.40 / 39.04.10 

Strassen / Kanalisation / Wasserversorgung 

Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse 

Ersatz Wasserleitung, Innensanierung Mischabwasserleitung, Instandsetzung Strasse 

Genehmigung Kreditabrechnungen 

 

 

Mit Beschluss Nr. 63 vom 24. Februar 2021 setzte der Stadtrat des Bauprojekt der Tantanini & Partner 

AG, Bülach, vom 16. Dezember 2020, über den Ersatz der Wasserleitung, die Innensanierung der 

Mischabwasserleitung und die Strasseninstandsetzung der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, 

fest. 

Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat hierfür folgende Objektkredite zulasten der Investitionsrechnung 

(Beträge inkl. MwSt.): 

a) Ersatz Wasserleitung Konto 7101.5030.00/INV01050 Fr. 150 000.00 

b) Innensanierung Mischabwasserleitung Konto 7201.5030.00/INV01060 Fr. 70 000.00 

c) Instandsetzung Strasse Konto 6150.5010.00/INV01037 Fr. 340 000.00 

 

Der Objektkredit für die Instandsetzung der Strasse wurde als gebundene Ausgabe bewilligt. 

 

Die Bauarbeiten wurden zwischen April und September 2021 ausgeführt. Die bei der Abnahme 

festgestellten Mängel wurden zwischenzeitlich erledigt. 

 

Kreditabrechnung 

a) Ersatz Wasserleitung 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 2. Mai 2023 über den Ersatz der Wasserleitung 

in der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, weist Kosten von Fr. 136 645.90 (inkl. MwSt.) aus. Dies 

entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 13 354.10 bzw. 8.9 %. Der Buchhaltungsnachweis des 

Bereichs Finanzen vom 3. Mai 2023 liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt: 

- Der im Kostenvoranschlag eingestellte Betrag für Reserven (Verschiedenes, Unvorhergesehenes) 

wurde nicht benötigt. 

 

b) Innensanierung Mischabwasserleitung 
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Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 2. Mai 2023 über die Innensanierung der 

Mischabwasserleitung in der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, weist Kosten von Fr. 35 691.50 

(inkl. MwSt.) aus. Dies entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 34 308.50 bzw. 49.0 %. Der 

Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 3. Mai 2023 liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt: 

- Die im Kostenvoranschlag eingestellten Beträge für Reserven, Nebenarbeiten und technische 

Arbeiten wurde nicht benötigt. 

- Für die Anpassung der bestehenden Leitungen (Einbindung, Prüfung, Schachtanpassung, etc.) 

waren die Kosten geringer als angenommen. 

 

c) Instandsetzung Strasse 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 2. Mai 2023 über die Strasseninstandsetzung 

der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, weist Kosten von Fr. 266 105.95 (inkl. MwSt.) aus. Dies 

entspricht einer Kostenunterschreitung von Fr. 73 894.05 bzw. 21.7 %. Der Buchhaltungsnachweis des 

Bereichs Finanzen vom 3. Mai 2023 liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründet die Minderkosten wie folgt: 

- Die im Kostenvoranschlag eingestellten Beträge für Reserven, Nebenarbeiten und technische 

Arbeiten wurde nicht benötigt. 

- Die Anpassungs- und Instandstellungsarbeiten konnten einfacher und kostengünstiger ausgeführt 

werden als angenommen. 

- Die Kosten für Planungs- und Bauleitungsarbeiten fielen geringer aus. 

 

Anlagebuchhaltung 

Die Innensanierung der Mischabwasserleitung in der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, wurde 

über die Investitionsrechnung verbucht. 
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Der Abrechnungsbetrag von Fr. 35 691.50 für die Mischabwasserleitung liegt unter der 

Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken (SRB Nr. 6 vom 24.01.2018). Die Gesamtkosten sind deshalb 

über die Erfolgsrechnung zu erfassen (Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden, 

Kapitel 9 / Ziffer 2.6.2). Der Restbuchwert der Anlage-Nr. ANR01026 von Fr. 31 873.77 ist über die 

Investitionsrechnung Konto 7201.5030.00/INV01060 in die Erfolgsrechnung Konto 7201.3143.00/KST 

70.71010 umzubuchen. 

 

 

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur beschliesst der Stadtrat: 

 

1. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 2. Mai 2023 über den Ersatz der 

Wasserleitung in der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, mit Baukosten von Fr. 136 645.90 

und einer Kostenunterschreitung von Fr. 13 354.10, Konto 7101.5030.00/INV01050, wird 

genehmigt. 

 

2. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 2. Mai 2023 über die 

Innensanierung der Mischabwasserleitung in der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, mit 

Baukosten von Fr. 35 691.50 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 34 308.50, Konto 

7201.5030.00/INV01060, wird genehmigt. 

 

3. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 2. Mai 2023 über die 

Strasseninstandsetzung der Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, mit Baukosten von 

Fr. 266 105.95 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 73 894.05, Konto 

6150.5010.00/INV01037, wird genehmigt. 

 

4. Der Bereich Finanzen wird beauftragt, den Restbuchwert der Anlage-Nr. ANR01026 von 

Fr. 31 873.77 in die Erfolgsrechnung Konto 7201.3143.00/KST 70.71010 umzubuchen. 

 

5. Mitteilung an: 

a) Tantanini & Partner AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach 

b) Andrea Spycher, Stadträtin 

c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik 

d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur 

e) André Räber, Leiter Tiefbau 
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f) Jakob Surber, Brunnenmeister 

g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 


