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33.03 / 39.04.10 / 23.03.40 

Strassen / Wasserversorgung / Kanalisation 

Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse 

Instandsetzung Strasse, Ersatz Wasserleitung und Mischabwasserleitung 

Genehmigung Kreditabrechnungen 

 

 

Mit Beschluss Nr. 248 vom 3. Juli 2019 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Tantanini & Partner AG, 

Bülach, vom 10. Mai 2019 über den Ersatz der Mischabwasserleitung, den Ersatz der 

Versorgungsleitung sowie über die Strasseninstandsetzung samt Ersatz der Strassenbeleuchtung in der 

Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat hierfür 

folgende Objektkredite zulasten der Investitionsrechnung (Beträge inkl. MwSt.): 

a) Instandsetzung Strasse samt Beleuchtung Konto 6150.5010.00/INV00054 Fr. 700 000.00 

b) Ersatz Mischabwasserleitung Konto 7201.5030.00/INV00192 Fr. 440 000.00 

c) Ersatz Wasserleitung Konto 7101.5030.00/INV00080 Fr. 370 000.00 

 

Die Bauarbeiten wurden zwischen September 2019 und Juni 2020 ausgeführt. Der Deckbelag wurde 

im April 2021 eingebaut. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt. 

 

Kreditabrechnungen 

a) Instandsetzung Strasse 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 31. Oktober 2023 über die Instandsetzung der 

Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse, weist Kosten von Fr. 671 738.45 (inkl. MwSt.) aus. 

Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 28 261.55 bzw. 4.0 %. Der Buchhaltungsnachweis 

des Bereichs Finanzen vom 8. November 2023 liegt vor. 

 

Aufgrund der geringen Abweichung zum Kostenvoranschlag wird auf eine Begründung der 

Minderkosten verzichtet. 
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b) Ersatz Mischabwasserleitung 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der 

Mischabwasserleitung in der Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse, weist Kosten von 

Fr. 522 657.25 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditüberschreitung von Fr. 82 657.25 bzw. 

18.8 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 8. November 2023 liegt vor. 

 

Die Bauleitung begründet die Mehrkosten im Wesentlichen wie folgt: 

- Da weniger Aushubmaterial für die Grabenverfüllung wiederverwendet werden konnte, entstanden 

höhere Deponiekosten für die Materialabfuhren und höhere Lieferkosten für das Ersatzmaterial der 

Auffüllung. 

- Aufgrund der zahlreichen Werkleitungen quer und längs zum Graben ergab sich für die 

Leitungssondagen Mehraufwand beim Handaushub. 

- Die Leitung wurde auf Grund vom GEP tiefer verlegt, was zu Mehrkosten bei der Spriessung und 

den Erdarbeiten führte. 

- Im Kostenvoranschlag waren die Kosten für die Ausführungskontrolle nicht berücksichtigt. 

 

c) Ersatz Wasserleitung 

Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz der 

Wasserleitung in der Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse, weist Kosten von 

Fr. 357 949.80 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 12 050.20 bzw. 

3.3 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 8. November 2023 liegt vor. 

 

Aufgrund der geringen Abweichung zum Kostenvoranschlag wird auf eine Begründung der 

Minderkosten verzichtet. 

 

 

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur beschliesst der Stadtrat: 

 

1. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über die 

Instandsetzung der Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstasse, mit Baukosten von 

Fr. 671 738.45 (inkl. MwSt.) und einer Kreditunterschreitung von Fr. 28 261.55 (inkl. MwSt.), 

Konto 6150.5010.00/INV00054, wird genehmigt. 
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2. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz 

der Mischabwasserleitung in der Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstasse, mit Baukosten 

von Fr. 522 657.25 (inkl. MwSt.) und einer Kreditüberschreitung von Fr. 82 657.25 (inkl. MwSt.), 

Konto 7201.5030.00/INV00192, wird genehmigt. Für die Mehrkosten wird ein entsprechender 

Nachtragskredit bewilligt. 

 

3. Die Kreditabrechnung der Tantanini & Partner AG, Bülach, vom 31. Oktober 2023 über den Ersatz 

der Wasserleitung in der Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstasse, mit Baukosten von 

Fr. 357 949.80 (inkl. MwSt.)  und einer Kreditunterschreitung von Fr. 12 050.20 (inkl. MwSt.), 

Konto 7101.5030.00/INV00080, wird genehmigt. 

 

4. Mitteilung an: 

a) Tantanini & Partner AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach 

b) Andrea Spycher, Stadträtin 

c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik 

d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur 

e) Christoph Brot, Leiter Infrastruktur 

f) Michael Aliesch, Brunnenmeister 

g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

 


