

### **33.04**

#### **Strassen / Flurwege**

#### **Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Flurwege Los 1, 2020 bis 2022**

#### **Genehmigung Kreditabrechnung, Bewilligung Nachtragskredit**

Mit Beschluss Nr. 490 vom 9. Dezember 2020 setzte der Stadtrat das Projektdossier «Periodische Wiederinstandstellung (PWI), Feldwege Los 1: Sanierungsetappe 2020 bis 2022» vom 15. April 2020 der Abteilung Umwelt und Infrastruktur fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den erforderlichen Objektkredit von 330 000 Franken, als gebundene Ausgabe, zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV01033.

Mit Verfügung vom 5. Juni 2020 (Referenz Nr. 10027) hat das Amt für Landschaft und Natur (ALN) das Projekt genehmigt und Subventionen von 30 % (höchstens 80 400 Franken) an die beitragsberechtigten Ausgaben zugesichert. Mit Schreiben vom 23. Juni 2020 wurden zudem Subventionen des Bundes von 27 % (höchstens 56 597 Franken) in Aussicht gestellt.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte Sommer 2020 bis Herbst 2022.

#### Mehrkostenbegründung

Im Kostenvoranschlag wurde der Strassenzustand zu optimistisch eingeschätzt. Während der Ausführung mussten aufgrund der effektiven Schadensbilder sowie aktueller Vorkommnisse wie Starkregenfälle und Schwemmschäden gewisse Flurwegabschnitte zusätzlich zu den geplanten Flurwegen instandgesetzt werden. Zudem stiegen die Kosten für Kies und Transport aufgrund höhere Material- und Kraftstoffpreise.

#### **Kreditabrechnung**

Gemäss Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. März 2023 sind total Aufwendungen von Fr. 430 795.60 verbucht worden. Somit ergibt sich eine Kreditüberschreitung Fr. 100 795.60 bzw. 30.5 %.

Vom Bund wurde ein Beitrag von 56 366 Franken und vom Kanton ein Beitrag von 80 400 Franken ausbezahlt.



Somit beträgt die Nettobelastung zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV01033, Fr. 294 029.60.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung mit Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 9. März 2023 über die Periodische Wiederinstandstellung Flurwege Los 1, Sanierungsetappe 2020 bis 2022, im Betrag von Fr. 430 795.60 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 100 795.60, Konto 6150.5010.00/INV01033, wird genehmigt. Für die Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 100 795.60 bewilligt. Die Nettobelastung zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV01033, beträgt Fr. 294 029.60.
2. Mitteilung an:
  - a) Baudirektion Kanton Zürich/ALN, Walter Schüepp, Postfach, 8090 Zürich
  - b) Andrea Spycher, Stadträtin
  - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
  - d) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
  - e) André Räber, Leiter Tiefbau
  - f) Thomas Kuhn, Leiter Umwelt a.i.
  - g) Christoph Brot, Leiter Infrastruktur
  - h) Reto Sennhauser, Leiter Werkbetrieb

**Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler  
Stadtschreiber